

**Protokół Nr 115/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie**  
**w dniu 19 lipca 2018 r.**

**Osoby uczestniczące:**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Zbigniew Zgórzyński | - Starosta Rypiński |
| 2. Marek Tyburski      | - Wicestarosta      |
| 3. Monika Kalinowska   | - Członek Zarządu   |
| 4. Mirosław Marynowski | - Członek Zarządu   |
| 5. Danuta Tyraj        | - Członek Zarządu   |
| 6. Barbara Małecka     | - Skarbnik Powiatu  |
| 7. Tadeusz Jaroszewski | - Sekretarz Powiatu |

*oraz:*

*Paweł Modrakowski – inspektor nadzoru inwestorskiego przy przebudowie Domu Dziecka w Rypinie.*

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie:
  - a) przyjęcie porządku obrad,
  - b) przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
2. Podjęcie uchwał.
3. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Informacja z realizacji przebudowy Domu Dziecka w Rypinie.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.

**ad 1**

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zbigniew Zgórzyński powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag. Protokoły nr 112/2018, 113/2018 i 114/2018 z posiedzeń Zarządu również przyjęto bez uwag.

**Ad 2**

**Nr 406/2018** w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Rypińskiego.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 407/2018** o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018.

Pani Skarbnik omówiła propozycje zmian, które przedstawiają się następująco:

W związku z otwarciem ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian między planowanymi zadaniami inwestycyjnymi:

- zwiększa się o kwotę 116.164 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km 8+400 do km 9+047”- całkowita kwota zaplanowanych środków na realizację zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 576.164 zł,

- zwiększa się o kwotę 49.522 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki od km 1+357 do km 3+051”- całkowita kwota zaplanowanych środków na realizację zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 1.549.522 zł,

-zmniejsza się o kwotę 165.686 zł zaplanowane środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800 poszerzenie jezdni”.

Dokonywane są również przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych Starostwa- w zakresie rozdz. 75020 oraz 80195- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu Dobry zawód, lepsza przyszłość.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 408/2018** w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość w części 8 zamówienia.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Dorotę Wierzgale prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „DENAR”, ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 409/2018** w sprawie wszczęcia postępowania na usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursów, warsztatów i szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 410/2018** o podaniu do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 411/2018** w sprawie odrzucenia oferty złożonej na część 2 zamówienia i unieważnienia postępowania w części 1 i 3 zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

### ad 3

Pani Skarbnik odczytała wnioski skierowane do Zarządu Powiatu w Rypinie:

- wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej Nadzieja w sprawie dofinansowania remontu w wysokości 3 000 zł.

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.

- Wniosek dyrekcji ZS Nr 4 w Nadrożu w sprawie przekazania środków na remont dachu na budynku oficyny.

Starosta wyjaśnił, że zostanie złożony wniosek o utworzenie na terenie powiatu rypińskiego domu pobytu dziennego dla osób starszych i samotnych. Dom ten miałby zostać zlokalizowany właśnie w budynku oficyny przy ZS Nr 4 w Nadrożu. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie remont budynku zostanie wykonany ze środków unijnych. Wobec powyższego wykonywanie remontu w obecnej chwili jest bezzasadne.

Starosta wyjaśnił, że projekt zakłada utworzenie domu pobytu dziennego dla mieszkańców powiatu, pensjonariusze domu będą dowożeni do placówki gdzie zapewnione zostanie wyżywienie oraz opieka medyczna.

Wicestarosta zgłosił swoje wątpliwości dotyczące środków finansowych na realizację projektu oraz pozyskania uczestników.

Starosta wyjaśnił, że projekt umowy wraz z kalkulacją finansową zostanie przedstawiony przed podpisaniem umowy, w związku z powyższym będzie można się z nim zapoznać. Starosta dodał, że przed deklaracją przystąpienia do projektu zostało przeprowadzenie rozeznanie przez PCPR i GOPS-y dotyczące ilości osób chętnych, które kwalifikowałyby się do udziału w projekcie w poszczególnych gminach.

Starosta poinformował, że inwestycja zostanie w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych a po stronie powiatu leży wyłącznie zapewnienie lokalu.

Wobec powyższego Zarząd rozpatrzył wniosek odmownie.

- Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyznania dofinansowania do wypoczynku dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej (wniosek złożony ponownie).

Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie.

- Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie o podwyższenie wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej z terenu powiatu gnieźnieńskiego, w której przebywa dwójka dzieci z powiatu rypińskiego.

Starosta wyjaśnił, że można rozważyć wprowadzenie podwyżek dla rodzin zastępczych w przyszłorocznym budżecie jeżeli finanse powiatu na to pozwolą.

#### Ad 4

Starosta wyjaśnił, że przeprowadzony przez wykonawcę remont Domu Dziecka pozostawia wiele do życzenia. Prace zostały przeprowadzone w sposób nienależyty, ponadto nie został zachowany termin realizacji inwestycji (52 dni zwłoki). W związku z powyższym trzeba będzie naliczyć kary umowne co może skutkować zakończeniem się sprawy w sądzie. Starosta dodał, że zostały wykonane prace dodatkowe na kwotę ok. 25-30 tys. zł. Inspektor nadzoru wyliczył, że wykonanie prac dodatkowych trwało 23 dni, jednakże w trakcie ustalania zakresu prac dodatkowych wykonawca nie żądał przedłużenia terminu a wręcz zapewniał, że prace budowlane mimo wykonania prac dodatkowych zostaną zakończone przed wyznaczonym terminem.

Starosta poprosił Pana Pawła Modrakowskiego – inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego remont Domu Dziecka o wyjaśnienie powodów przedstawionego stanu rzeczy oraz odpowiedzi na pytanie czy wykonane przez firmę remontową prace dodatkowe miały znaczny wpływ na opóźnienie terminu realizacji zadania i na jakiej podstawie zostały naliczone 23 dni na wykonanie prac dodatkowych.

Wicestarosta poprosił o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia terminu realizacji zadania przez wykonawcę o 52 dni.

Pan Paweł Modrakowski przyznał, że opóźnienie w terminie zakończenia remontu jest spowodowane zaniedbaniami ze strony wykonawcy. Prace wykończeniowe nie były wykonywane dokładnie. Uwagi zgłaszane przez inspektora nadzoru nie były odnotowywane przez wykonawcę, co skutkowało brakiem dokonania poprawek.

Na pytanie Pana M. Marynowskiego czy uwagi były zapisywane w dzienniku budowy Pan P. Modrakowski odpowiedział, że wykonawca zapewniał, iż termin realizacji zadania zostanie zachowany mimo konieczności wykonania prac dodatkowych a w momencie upływu terminu realizacji zadania dziennik budowy

został oddany do Starostwa Powiatowego w Rypinie wobec powyższego uwagi po tym terminie nie zostały odnotowane.

Wicestarosta zapytał na jakiej podstawie został wyliczony czas na wykonanie prac dodatkowych?

P. Modrakowski wyjaśnił, że w wyliczeniach wspomogli go koledzy kosztorysanci, którzy na podstawie zakresu koniecznych do wykonania prac dodatkowych wyliczyli tzw. kosztorys nakładczy z określeniem godzin koniecznych do wykonania prac uwzględniając liczbę osób przypisanych do realizacji zadania.

M. Marynowski zapytał czy okres realizacji zadania był wypełniony przez wykonawcę wypełniony czy zdarzały się dni przerwy?

P. Modrakowski odpowiedział, że każdorazowo w momencie przeprowadzania kontroli na budowie pracowali robotnicy, jednakże Pani Dyrektor Domu Dziecka informowała, że były dni kiedy prace remontowe wykonywały wyłącznie dwie osoby.

Wicestarosta poprosił o wyjaśnienie dlaczego wstępnie mówiono o 8 dniach na wykonanie robót dodatkowych a ostatecznie zostały wyliczone 23 dni?

P. Modrakowski wyjaśnił, że w pierwotnym wyliczeniu nie zostały uwzględnione poprawki podłóg.

Starosta wyjaśnił, że poprawek dotyczących remontu podłóg nie można zaliczyć do prac dodatkowych ponieważ ich remont był uwzględniony w projekcie. Wykonawca dokonywał poprawek ze względu na niezgodnie z projektem wykonania zadania.

P. Modrakowski wyjaśnił, że zaistniał błąd w projekcie ponieważ w dokumencie była mowa o wykonaniu wylewki cementowej oraz wykończenie podłogi a ekipa remontowa zastała drewnianą podłogę na legarach.

Starosta stwierdził, że firma dokonująca remontu powinna to zgłosić inwestorowi czego nie uczyniła.

M. Marynowski zapytał czy w świetle prawa zamówień publicznych zachodzą przesłanki, które uprawniają powiat do prolongaty ilości dni terminu realizacji zadania? Zdaniem Pana Marynowskiego jak również pozostałych członków Zarządu nie zachodzi żadna przesłanka, która uprawniałaby do prolongaty terminu.

#### **Zarząd podjął decyzję o konieczności naliczenia kar umownych za niezrealizowanie inwestycji w wyznaczonym terminie.**

#### **Ad 5**

W dalszej części posiedzenia Starosta przedstawił dane dotyczące ilości dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Rypinie. W placówce przebywa aktualnie 23 wychowanków, z których 10 pochodzi z innych powiatów, pozostali są mieszkańcami powiatu rypińskiego.

Następnie dyskutowano na temat zainstalowania klimatyzacji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego oraz sali bowlindowej RCS.

Pan M. Marynowski złożył wniosek formalny o rozpoczęcie procedury przetargowej w celu jak najszybszej realizacji zadania.

Wicestarosta stwierdził, że po zamontowaniu klimatyzacji na sali bowlingowej RCS należy podwyższyć cenę biletów wstępu. Wicestarosta wnioskuje również o przedstawienie danych dotyczących kosztów wszystkich usług świadczonych przez RCS.

Starosta omówił wyniki naboru do szkół prowadzonych przez powiat, które przedstawiają się następująco:

- w ZS Nr 1 w Rypinie zostanie utworzonych 5 oddziałów o liczebności ok. 26 uczniów,

- w ZS Nr 2 w Rypinie – 9 oddziałów po ok. 28 uczniów, łącznie 252 osoby z czego 49 uczniów pochodzi spoza powiatu,

- w ZS Nr 3 w Rypinie powstaną 3 oddziały, technikum informatyczne 30 osób, technikum mechanizacji pojazdów 27 osób i technikum żywienia i usług gastronomicznych 25 uczniów.

- w ZS Nr 4 w Nadrożu powstanie jeden oddział złożony z 26 uczniów.

M. Kalinowska zaproponowała zorganizowanie spotkania Zarządu Powiatu z nauczycielami ZS Nr 4 w celu omówienia trudnej sytuacji szkoły i znalezienia wspólnych pomysłów i rozwiązań.

Starosta poinformował, że z dniem 1 sierpnia dr Feliks Orchowski przestaje pełnić funkcję z-cy dyrektora ds. medycznych w rypińskim szpitalu. Starosta przedstawił informacje na temat powodów rezygnacji z funkcji ordynatora przez Panią dr Suchecką oraz płynności finansowej szpitala.

Starosta poinformował również o rozprawie sądowej w sprawie ustanowienia drogi koniecznej (droga dojazdowa do Urzędu Skarbowego). Starosta wyjaśnił, że właścicielem drogi jest Skarb Państwa ale użytkownikiem wieczystym drogi jest firma POMTOR.

M. Marynowski zaproponował aby wygasić prawo użytkowania wieczystego i zaproponować przejęcie drogi Burmistrzowi. Zdaniem Pana Marynowskiego takie rozwiązanie jest jedyną formą rozwiązania konfliktu.

Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat:

- budowy warsztatów przy ZS Nr 4 w Nadrożu, M. Kalinowska zapytała czy budowa warsztatów jest ekonomicznie uzasadniona skoro nabór jest tak słaby? Starosta wyjaśnił, że warsztaty są budowane zarówno na potrzeby ZS Nr 4 i ZS Nr 3 a więc ich budowa jest jak najbardziej uzasadniona.
- dokonaniu nowej wyceny pawilonu szpitala przy ul. Dłutka i przystąpieniu do sprzedaży nieruchomości,
- nowej siedziby dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- remoncie ul. Młyńskiej, który będzie obejmował również naprawę chodnika,
- działki przy ul. Rzeźniczej.

**Ad. 6**

Starosta Rypiński - Zbigniew Zgórzyński podziękował za udział w posiedzeniu. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała  
Agnieszka Dónderowicz

Starosta  
Zbigniew Zgórzyński

